



## VİZYONER - STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞ TAKVİMİ

	Gerçekleştirilecek İş ve İşlemler	Sorumlu Birimler	Uygulama Takvimi	Danışmanın Rolü	
1	a	SPE' nin ilk toplantısı ilave bilgi ve açıklamalar yapılması ile metodoloji üzerine müzakereler	SPE SGB (Koordinasyon)	Projenin ilk haftası	Danışman idare ile işbirliği içinde çalışacaktır.
	b	İhtiyaçların tespiti	SPE SGB (Koordinasyon)		Danışman idare ile işbirliği içinde çalışacaktır.
	c	Hazırlık Programının oluşturulması	SPE SGB (Koordinasyon)		Danışman idare ile işbirliği içinde çalışacaktır.
2	a	Mevcut duruma anlamlı karşılaştırma imkanı verecek şekilde dünya örneklerinin incelenmesi,	Danışman	Projenin 1. adımını müteakip 7 hafta	Danışman Tarafından Hazırlanacaktır.
	b	Faaliyet alanı, ürün ve hizmetlerinin ve paydaşlarının tanımlanması ve önceliklendirilmesi	SPE SGB (Koordinasyon)		Danışman idare ile işbirliği içinde çalışacaktır.
	c	Paydaş anketlerinin ve Durum analizi soru formlarının oluşturulması merkez birimlere ve paydaşlara gönderilmesi, paydaşlarca cevaplandırılması ve idarece değerlendirilmesi	SPE SGB (Koordinasyon)		Danışman idare ile işbirliği içinde çalışacaktır.
	d	İç analizi, çevre, GZFT (SWOT) analizinin yapılması	SPK SPE SGB (Koordinasyon)		Ortak Akıl Çalıştayları bu adımda yapılacaktır. Danışman idare ile işbirliği içinde çalışacaktır.
	e	Durum analizi sonuçlarının değerlendirilmesi	SPE SGB (Koordinasyon)		Çalıştayların sonuçlarının idareye raporlanması bu adımda yapılacaktır. İdare bu rapor ışığında değerlendirmeleri gerçekleştirecektir. Danışman idare ile işbirliği içinde çalışacaktır.
	f	Durum analizi değerlendirmesinin paydaşlara gönderilmesi ve görüşlerinin alınması	SPE SGB (Koordinasyon)		-
3	a	Misyon, vizyon ve ilkelerinin belirlenmesi	SPE SGB (Koordinasyon)	Projenin 2. adımını müteakip 5 hafta	Bu adımda gerçekleştirilecek SPE toplantılarında danışman moderatör olarak yer alacaktır.
	b	Stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi	SPE SGB (Koordinasyon)		Bu adımda gerçekleştirilecek SPE toplantılarında danışman moderatör olarak yer alacaktır.
	c	Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda uygulama stratejileri, somut faaliyet ve projelerin belirlenmesi ile yol haritasının çıkarılması	SPE SGB (Koordinasyon)		Bu adımda danışman, gerçekleştirilecek SPE toplantılarında moderatör olarak yer alacaktır.



## VİZYONER - STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞ TAKVİMİ

	Gerçekleştirilecek İş ve İşlemler	Sorumlu Birimler	Uygulama Takvimi	Danışmanın Rolü
	d	Stratejik Planlama Kuruluna yapılan çalışmaların sunulması	SPK	Sunum yapılması durumunda danışman da (proje yöneticisi) bulunacaktır.
4	a	Stratejik Planın Ön Taslağının oluşturulması	SGB	Danışman idare ile işbirliği içinde çalışacaktır.
	b	Performans göstergelerinin belirlenmesi ile stratejik plan uygulama ve izleme sürecine ilişkin yöntemin geliştirilmesi	SPE SGB (Koordinasyon)	Bu adımda gerçekleştirilecek SPE toplantılarında danışman moderatör olarak yer alacaktır.
	c	Yapılan durum analizi çalışmaları ile belirlenen amaçlar, hedefler, somut projeler ve performans göstergelerinin konsolide edilmesi, maliyetlendirme çalışmasının yapılması ve Stratejik Plan Taslağının oluşturulması	SPE SGB (Koordinasyon)	Danışman idare ile işbirliği içinde çalışacaktır.
5	a	Stratejik Plan Taslağının İlgili Kuruluşlar ile paylaşılması	SPE SGB (Koordinasyon)	Danışman idare ile işbirliği içinde çalışacaktır.
	b	İzleme yöntem ve mekanizmasının oluşturulmasına ilişkin Raporun idareye sunulması	SGB Danışman	Danışman İdare ile işbirliği içinde çalışarak görüşlerini İdareye Rapor olarak sunacaktır.
6	Stratejik Planı Taslağının Üst Yöneticinin onayına sunulması	SPE SGB (Koordinasyon)	-	İhtiyaç dahilinde (üst yönetime sunum yapılması durumunda) danışman da (proje yöneticisi) bulunacaktır.
7	2025-2029 Stratejik Planı'nın değerlendirilmek üzere Meclise gönderilmesi	SGB	-	-
8	Performans Programının Hazırlanması	SGB ve Danışman	Başlangıçtan itibaren 4 ay	
9	Bütçenin Hazırlanması	SGB ve Danışman	Başlangıçtan itibaren 4 ay	